


**MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ**

Obra: Recambio de luminarias por artefactos Led 100 watt

Designacion: Plan de Trabajo

Descripcion	Cantidad	Unidad	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Recambio de luminarias por artefactos led de 100 Watt, incluye instalacion, pescante galvanizado, foto control, cableado y morcetos de conexion.-	3.208,00	Unidad	\$ 199.999.303,70	\$ 59.999.791,11	\$ 49.999.825,93	\$ 49.999.825,93	\$ 39.999.860,74
				30,00%	25,00%	25,00%	20,00%
			<b>\$ 199.999.303,70</b>				

		Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO MENSUAL (\$)	\$ 0,00	\$ 59.999.791,11	\$ 49.999.825,93	\$ 49.999.825,93	\$ 39.999.860,74
	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (\$)	\$ 0,00	\$ 59.999.791,11	\$ 109.999.617,04	\$ 159.999.442,96	\$ 199.999.303,70
	AVANCE FISICO MENSUAL (%)	0%	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%
	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	0%	30,00%	55,00%	80,00%	100,00%



DISTRITO

General Rodriguez

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOSGOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
**BUENOS AIRES**

## COMPUTO Y PRESUPUESTO

## TOTAL GENERAL

	01	recambios de luminarias	UNIDAD	CANTIDAD	MATERIAL	MANO DE OBRA	MAQUINARIA	UNITARIO	TOTAL	INCIDENCIA SOBRE EL TOTAL
(*)	1,1	Reambio de luminarias por artefactos led de 100 Watt, incluye instalacion, pescante galvanizado, foto control, cableado y morcetos de conexion.-	unidad	3.208,00	\$ 23.696,55	\$ 5.924,35	\$ 9.873,85	\$ 39.494,75	\$ 126.699.158,00	
		<b>Subtotal ítem</b>			<b>\$ 23.696,55</b>	<b>\$ 5.924,35</b>	<b>\$ 9.873,85</b>		<b>\$ 126.699.158,00</b>	

<b>COSTO - COSTO</b>	<b>\$ 126.699.158,00</b>
----------------------	--------------------------

<b>COSTO NETO</b>	<b>\$ 126.699.158,00</b>	<b>A</b>
Gastos Generales	12,00%	\$ 15.203.898,96
Incidencia sobre (A)		
<b>SUBTOTAL 1</b>		<b>\$ 141.903.056,96</b>
Gastos Financieros	2,00%	\$ 2.838.061,14
Beneficios	10,00%	\$ 14.190.305,70
Incidencia sobre (B)		
<b>SUBTOTAL 2</b>		<b>\$ 158.931.423,80</b>
I.V.A	21,0%	\$ 33.375.599,00
Incidencia sobre (C)		
<b>SUBTOTAL 3</b>		<b>\$ 192.307.022,79</b>
Honorarios Profesionales Representación Técnica	4,00%	\$ 7.692.280,91
Incidencia sobre (D)		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 199.999.303,70</b>